Информация

 о работе проведенной МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района»  по подготовке проектно-сметной документации по строительству МОУ Мамаканская СОШ.  

В настоящее время ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» подготовлено и выдано отрицательное заключение по проектной документации «Строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся в пос. Мамакан. В отрицательном заключении отражены все не снятые проектной организацией ООО «РосСервисПроект» замечания экспертов.

ООО «РосСервисПроект» в настоящее время занимается подготовкой проектной документации к повторной экспертизе. Считаю, что работы по подготовке проектной документации для проведения повторной экспертизы, продвигаются крайне медленно.       В названный, представителем ООО «РосСервисПроект» Мингазовым М.Ф., ориентировочный срок окончания работ – 31 мая 2013 года, подготовка проектной документации не будет завершена. Теперь проектировщики обещают только определиться со сроком окончания данных работ 15 июня 2013 года. 
Мэром г. Бодайбо и района подготовлено и отправлено письмо (№1822 от 28 мая 2013 г.), в котором датой представления проектной документации на повторную экспертизу определено -  15 июня 2013 года.

Вопрос о готовности проектно-сметной документации на строительство школы на 275 мест в пос. Мамакан находится на контроле у губернатора Иркутской области Ерощенко С.В.

Все требуемые от МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» проектировщиками материалы подготовлены и направлены в  ООО «РосСервисПроект».
Начальник УКСа                                                                     В.Х. Хенкин

