
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА Г. БОДАЙБО И РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

        13.06.2013 г.                                                                                              № 72

О работе, проведенной МКУ «УКС
администрации г. Бодайбо и района»
по подготовке проектно-сметной
документации по строительству
МОУ Мамаканская  СОШ.


Заслушав и обсудив, представленную начальником МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» Хенкиным В.Х., информацию о работе проведенной МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» по подготовке проектно-сметной документации по строительству  МОУ Мамаканская  СОШ, руководствуясь ст. 23 Устава МО г. Бодайбо и района, Дума г. Бодайбо и района,
РЕШИЛА:
1. Информацию о работе, проведенной МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» по подготовке проектно-сметной документации по строительству МОУ Мамаканская  СОШ, принять к сведению.
2.Рекомендовать  администрации г.Бодайбо и района  активизировать претензионную работу  в отношении  ООО «РосСервисПроект» с целью получения положительного заключения  по проектной документации  «Строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся  в п. Мамакан».





ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ                                                                        Е.Н. БОДЯЛО























Информация
 о работе проведенной МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района»  по подготовке проектно-сметной документации по строительству МОУ Мамаканская СОШ.  

В настоящее время ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» подготовлено и выдано отрицательное заключение по проектной документации «Строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся в пос. Мамакан. В отрицательном заключении отражены все не снятые проектной организацией ООО «РосСервисПроект» замечания экспертов.
ООО «РосСервисПроект» в настоящее время занимается подготовкой проектной документации к повторной экспертизе. Считаю, что работы по подготовке проектной документации для проведения повторной экспертизы, продвигаются крайне медленно.       В названный, представителем ООО «РосСервисПроект» Мингазовым М.Ф., ориентировочный срок окончания работ – 31 мая 2013 года, подготовка проектной документации не будет завершена. Теперь проектировщики обещают только определиться со сроком окончания данных работ 15 июня 2013 года. 
Мэром г. Бодайбо и района подготовлено и отправлено письмо (№1822 от 28 мая 2013 г.), в котором датой представления проектной документации на повторную экспертизу определено -  15 июня 2013 года.
Вопрос о готовности проектно-сметной документации на строительство школы на 275 мест в пос. Мамакан находится на контроле у губернатора Иркутской области Ерощенко С.В.
Все требуемые от МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» проектировщиками материалы подготовлены и направлены в  ООО «РосСервисПроект».

Приложение: ксерокопия письма №1822 от 28 мая 2013 года.
	 

Начальник УКСа                                                                     В.Х. Хенкин











