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О результатах работы по
строительству 16-ти кв. дома 
для работников бюджетной
сферы за 2013-2015 г.г.


Заслушав информацию представленную МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» о результатах работы по строительству 16-ти квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы за период 2013-2015 годов, руководствуясь ст. 23 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района, Дума г. Бодайбо и района
РЕШИЛА:
Принять к сведению информацию о результатах работы по строительству 16-ти квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы за период 2013 -2015 годов. 

	Председатель Думы                                                           	Бодяло  Е.Н.















Информация о результатах работы по строительству 16-ти квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы за период 2013-2015 годы.

	Строительство 16-ти квартирного жилого дома было начато в 2013 году. Муниципальный контракт на строительство дома был заключен с победителем аукциона – ООО «СеверСтрой». Общая стоимость работ по муниципальному контракту составляет – 44 434.4 т. рублей, в  том числе:33870.6 из средств бюджета МО г. Бодайбо и района, 10563.8 т. руб. – внебюджетные средства. 
	Согласно контракта в 2013 году были выполнены следующие работы:
- Фундаменты (Устройство бетонной подготовки, устройство ленточных железобетонных фундаментов, устройство подвала, устройство монолитного пояса, стены и перегородки, перекрытия) – выполнение составило 10 000.0 т. руб.  из бюджета МО г. Бодайбо и района;
	Кроме того,  в 2013 году были выполнены работы по подготовке строительной площадки, разработке котлована под фундаменты – работы не были предусмотрены проектно-сметной документацией – выполнение составило – 4 399. 9 т. руб. оплата произведена за счет внебюджетных средств.
В 2014 году  были продолжены работы по возведению стен и перегородок, устройству монолитных поясов, перекрытий, выполнены работы по устройству лестниц, наружному утеплению стен, устройству чердачного перекрытия – всего выполнение составило 9 948.1 т. руб. из бюджета МО г. Бодайбо и района.
	Также в 2014 году были выполнены работы по наружным сетям тепло водоснабжения и канализации согласно объемов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией – выполнение в рамках муниципального контракта составило – 4 011.9 т. рублей.  Работы были оплачены  за счет внебюджетных средств.  
	Кроме того,  в 2014 году были выполнены работы по прокладке наружных сетей тепло водоснабжения и канализации  - необходимость выполнение этих работ возникла после уточнения с МУП «Тепловодоканал» точек подключения 16-ти квартирного дома – стоимость работ составила – 5 588.1 т. руб. , оплата выполненных работ произведена за счет внебюджетных средств.
	В 2015 году уже  выполнены работы по установке оконных и дверных блоков, устройству полов, наружные отделочные работы, работы по прокладке наружных сетей электроснабжения и электроосвещения, монтажу внутренних сетей электроосвещения.  В стадии завершения работы по монтажу внутренних систем отопления,  водоснабжения и канализации,  пожарной сигнализации и вентиляции. Начаты работы по вертикальной планировке и благоустройству территории. Стоимость работ  в 2015 году согласно муниципального контракта составляет  - 20422.5 т. руб. Муниципальным контрактом предусматривается оплатить выполненные работы – 13922.5 т. руб. за счет средств бюджета  МО г. Бодайбо и района, 6551.9  т. руб. за счет внебюджетных средств.
	По состоянию на 01.09.2015 года строительная готовность дома составляет 90%. Дом будет готов к сдаче в эксплуатацию к 01.10 2015 года.


Начальник УКСа                                                                                   В.Х. Хенкин


	 

